

Aan B en W en gemeenteraad van gemeente Moerdijk  
Pastoor van Kessellaan 15  
4761 BJ Zevenbergen

Onderwerp:  
Artikel 37 vragen Onderhoud  
Steinstraat

Uw kenmerk:  
OM-HRU

Datum:  
2-10-2007

Artikel 37 vragen volgens reglement van orde:

**Onderwerp: uitloop groot onderhoud Steinstraat e.o. te Klundert**

Communicatie voortraject

- Eind 2006 is aan de omwonenden van de Steinstraat, Walstraat en Kweekust middels een huis-aan-huisbrief kenbaar gemaakt de start van zogenaamd groot onderhoud in het voorjaar van 2007. Het betreft vervangen van het rioleringsstelsel en herbestrating in het voornoemde gebied.
- Op 5 februari 2007 is door omwonende m.b.t. de aankondiging van de voorgenomen werkzaamheden naar de stand van zaken en de planning geïnformeerd. De ontvangstbevestiging vertelt dat deze brief onder nr. 2007/1884 staat geregistreerd. **Inhoudelijk geen nadere reactie ontvangen.**
- Op 18 mei 2007 wordt de aankondiging van dit bestek op internet gepubliceerd in de zogenaamde aanbestedingskalender, een verplicht nummer voordat een bestek aanbesteed kan en mag worden. Uitvoeringsduur bestek 40 dagen na gunning.
- Naar aanleiding hiervan hebben bewoners op 24 mei 2007 richting het college gereageerd. Samenvatting brief 24 mei 2007: "Zonder tegenbericht gaan we er nog steeds vanuit, dat u zorg draagt voor een daadwerkelijke adequate afhandeling van de door u voorgenomen werkzaamheden, waarbij u de belangen zoals genoemd in de brief van 5 februari 2007 niet uit het oog verliest. Gaarne zouden wij van u t.z.t. de definitieve planning ontvangen".
- **Geen ontvangstbevestiging van deze brief ontvangen.** Bij de postkamer op 11 juni 2007 telefonisch geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t. de ontvangstbevestiging. **Antwoord n.a.v. intern navragen: brief staat geregistreerd, het afdelingshoofd van Realisatie en Beheer beslist of er wel of geen ontvangstbevestiging wordt verzonden.**
- Gelijktijdig is de brief van 24 mei 2007 ter info aan de raad aangeboden en is vervolgens ter afdoening in handen van het college gesteld. **Na telefonisch onderhoud (11-07-07) met de Griffier op 13 juni 2007 de ontvangstbevestiging alsnog ontvangen.** De brief staat geregistreerd onder nr. V/91501
- Op 14 juni 2007 is namens het college door de afd. Realisatie en Beheer middels een huis-aan-huisbrief gereageerd op zowel de brief van 5 februari als van 24 mei 2007. Samenvatting: "**Helaas heeft de gemeente Moerdijk door omstandigheden de geplande werkzaamheden in het voorjaar niet waar kunnen maken, excuus hiervoor. De aannemer zal begin juli bekend zijn en over de planning en bereikbaarheid wordt u nader geïnformeerd. Start werkzaamheden na de bouwvakvakantie**".
- **Voor aanvang van de bouwvakvakantie** reageert en informeert de gemeente via haar eigen site de start van de aangekondigde werkzaamheden.
- Deze info bevat: **een voorlopige planning zonder tijdpad. Start- en opleveringsdatum werkzaamheden ontbreken. Een gespecialiseerd bureau maakt voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige vooropname van de panden in het werkgebied.** Een vooropname sluit discussie uit bij eventuele schade, wat niet de verwachting is.

Aannemer: Gebroeders de Leeuw uit Oosterhout. Verder wordt de bereikbaarheid van contactpersonen zowel de aannemer als de gemeente genoemd.

#### Actuele informatie (huis-aan-huisbrief 28-07-07)

Na de vakantie is de gemeente Moerdijk begonnen met de rioolwerkzaamheden in de Steinstraat en omgeving in Klundert. Door de instabiele ondergrond verlopen de werkzaamheden in de Steinstraat vanaf de Kweeklust richting Krugerstraat anders dan gepland.

Hierdoor is de gemeente Moerdijk genoodzaakt de werkzaamheden op een ander manier uit te voeren dan vooraf gedacht. De rioolbuizen en de controleputten worden nu op een houten funderingsconstructie aangebracht. De rijweg in de Steinstraat zal na de rioolvervanging tijdelijk worden dichtgeblokt (Hierbij worden de betonstraatstenen op zijn kop aangebracht). Na een periode van ongeveer zes maanden, wanneer de grond zich heeft gezet, zal de rijweg worden herbestraat.

Deze maatregelen hebben als gevolg dat de aannemer meer tijd nodig heeft om de aangepaste werkzaamheden uit te voeren. De eerder aan u kenbaar gemaakte planning en werkwijze komt hierdoor te vervallen.

In overleg met de aannemer is rekening gehouden met werkbare dagen, de volgende planning is gemaakt.....etc. Werkzaamheden gereed week 46. (gewijzigde planning incl. tijdpad/straat)

#### Aandachtpunten

- Communicatie voortraject
- Huis-aan-huisbrief van 28 september 2007
- Conform bestek: uitvoeringstermijn 40 dagen = 8 weken
- Start werkzaamheden 13 augustus (week 32) + 8 weken = 5 oktober (week 39)
- Uitloop werkzaamheden vanaf week 40 tot en met week 46 = 7 weken (24 november)

Gelezen het bovenstaande wil ik ingevolge artikel 37 volgens reglement van orde de volgende vragen stellen:

#### Vragen

1. Waarom ontbreekt in uw informatie voor aanvang van de werkzaamheden richting de omwonenden steeds de start- en einddatum van de werkzaamheden? Waarom ontbreekt het tijdpad/straat in de voorlopige planning?
2. Op grond waarvan en wanneer heeft u de instabiliteit van de ondergrond vastgesteld?
3. Door wie is een grondmechanisch onderzoek verricht?
4. De instabiele ondergrond is de geroerde laagdikte of de onderliggende ongeroerde dieper liggende bodem?
5. Wat zijn de resultaten van de bouwkundige vooropnamen van de panden in het werkgebied?
6. Hebben de resultaten van de bouwkundige vooropnamen geleid tot vertraging van de werkzaamheden? Zo ja, heeft dit geleid tot vertraging en aanpassing van de werkwijze zoals bijvoorbeeld het "trillend" verdichten van het zandpakket?
7. Hoeveel bedragen de geraamde meerkosten van zeven weken meerwerk en de aangepaste werkwijze anders dan gepland?
8. Verwacht u behalve in de Steinstraat meerdere tegenvallers in de Walstraat en Kweeklust?

De antwoorden op deze vragen verwacht ik binnen de termijn zoals dit is vastgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Namens fractie Onafhankelijk Moerdijk  
Harry Rubbens